

EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
RDC
ELETÔNIC 006/2017
O:
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PARINTIS
ORÇAMENT: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES
BASE DE SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)
PREÇO:
DATA: ABRIL DE 2018

Nº = 2017.JEP.LIC.22G



PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																															
ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	%	1º (30dias)		2º (60dias)		3º (90dias)		4º (120dias)		5º (150dias)		6º (180dias)		7º (210dias)		8º (240dias)		9º (270dias)		10º (300dias)		11º (330dias)		12º (360dias)		13º (390dias)		14º (420dias)	
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	336.848,32	0,7173289	10.105,45	3,00%	13.473,93	4,00%	20.210,90	6,00%	23.579,38	7,00%	23.579,38	7,00%	16.842,42	5,00%	23.579,38	7,00%	26.947,87	8,00%	40.421,80	12,00%	45.474,52	13,50%	45.474,52	13,50%	26.947,87	8,00%	10.105,45	3,00%	10.105,45	3,00%
2.0	SERVIÇOS FINAIS	132.738,65	0,2826711	3.982,16	3,00%	5.309,55	4,00%	7.964,32	6,00%	9.291,71	7,00%	9.291,71	7,00%	6.636,93	5,00%	9.291,71	7,00%	10.619,09	8,00%	15.928,64	12,00%	17.919,72	13,50%	17.919,72	13,50%	10.619,09	8,00%	3.982,16	3,00%	3.982,16	3,00%
PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:		469.586,97	1,00	14.087,61	3,00%	18.783,48	4,00%	28.175,22	6,00%	32.871,09	7,00%	32.871,09	7,00%	23.479,35	5,00%	32.871,09	7,00%	37.566,96	8,00%	56.350,44	12,00%	63.394,24	13,50%	63.394,24	13,50%	37.566,96	8,00%	14.087,61	3,00%	14.087,61	3,00%
PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:				14.087,61	3,00%	32.871,09	7,00%	61.046,31	13,00%	93.917,39	20,00%	126.788,48	27,00%	150.267,83	32,00%	183.138,92	39,00%	220.705,88	47,00%	277.056,31	59,00%	340.450,55	72,50%	403.844,79	86,00%	441.411,75	94,00%	455.499,36	97,00%	469.586,97	100,00%

R\$ 471.614,30 (Quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsável Técnico