



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS DE PARINTINS/UFAM


TAXAS BDI = 18,75


BDI EQUIP. = 13,24%


LS=113,54% - NÃO DESONERADO


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	%	SUBTOTAL
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	9.821,78			2,96	9.821,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.578,03	27.437,37	20.578,03	20,67	68.593,43
3	ESTACIONAMENTO ADAPTADO			3.096,46	0,93	3.096,46
4	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO		976,50		0,29	976,50
5	SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO		10.018,12	6.678,74	5,03	16.696,86
6	EQUIPAMENTOS	7.298,05	7.298,05	207.953,13	67,05	222.549,24
7	DIVERSOS	4.189,73	2.793,16		2,10	6.982,89
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			3.192,84	0,96	3.192,84
	SUBTOTAL	41.887,60	48.523,20	241.499,21		
	SUBTOTAL ACUMULADO	41.887,60	90.410,79	331.910,00	100,00	331.910,00


FRANCISCO ANDRADE BARBOSA
 CPF: 233.832.592-34
 Sócio Administrador


WALMYR BRAGA SALGADO
 CPF: 337.238.932-87
 Engenheiro Civil


ANTONIO MARCOS DE ANDRADE
 CPF: 694.065.592-53
 Engenheiro Civil


WILKER ALMEIDA DO AMARAL
 CPF: 444.837.242-19
 Engenheiro Civil