

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		OBRA:	Contratação de empresa para execução da reforma e da adequação dos espaços da Faculdade de Odontologia e seus ambientes internos da Universidade Federal do Amazonas	DATA : 11/01/2019		BDI : 22,23%		
				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
				SINAPI	2018/08 SEM DESONERAÇÃO	116,78%	73,14%	09/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
LOCAL:	Av. Rodrigo Otávio n.º 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado – Manaus-AM							
CLIENTE:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.º 04.378.626 /0002-97							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela		
1	LABORATÓRIO DE PRÓTESE 01	95.872,38	25,00	30,00	45,00	100,00		
			23.968,10	28.761,71	43.142,57	95.872,38		
2	LABORATÓRIO DE PRÓTESE 02	34.633,06	25,00	60,00	15,00	100,00		
			8.658,27	20.779,84	5.194,95	34.633,06		
3	LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA	63.990,64	25,00	30,00	45,00	100,00		
			15.997,66	19.197,19	28.795,79	63.990,64		
4	LABORATÓRIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS	28.257,24	25,00	60,00	15,00	100,00		
			7.064,31	16.954,34	4.238,59	28.257,24		
5	SALA DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO	26.606,41	30,00	70,00		100,00		
			7.981,92	18.624,49		26.606,41		
6	LABORATÓRIO MULTIMÍDIA	21.065,70	30,00	70,00		100,00		
			6.319,71	14.745,99		21.065,70		
7	REPROGRAFIA / INFORMÁTICA / COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.963,37			100,00	100,00		
					7.963,37	7.963,37		
8	SALA DE PRONTUÁRIOS	503,02			100,00	100,00		
					503,02	503,02		
9	HIGIENIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO	6.653,86		100,00		100,00		
				6.653,86		6.653,86		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.329,25	15,00	25,00	60,00	100,00		
			3.649,39	6.082,31	14.597,55	24.329,25		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.177,00	70,00		30,00	100,00		
			8.523,90		3.653,10	12.177,00		
12	COMBATE A INCÊNDIO	5.866,70		50,00	50,00	100,00		
				2.933,35	2.933,35	5.866,70		
13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	28.563,60	25,00	41,00	34,00	100,00		
			7.140,90	11.711,08	9.711,62	28.563,60		
356.482,23			89.304,16	146.444,16	120.733,91	356.482,23		
			89.304,16	235.748,32	356.482,23			


 Daniel Nascimento de Almeida
 Sócio Diretor
 CPF: 343.962.412-91

MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, 592 SANTO AGOSTINHO MANAUS AMAZONAS
 FONE: (92) 3304-3032 / 991148731
 Email: terraplena_construcoes@hotmail.com