
OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI
ORÇAMENTO: INSTALAÇÕES EXTERNAS
LOCAL:  COARI - AM

ITEM DESCRIÇÃO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS TOTAL (R$)

50,00% 50,00%
01 6.997,55 6.997,55 13.995,101 1

30,00% 50,00% 10,00% 10,00%
02 3.568,48 5.947,46 1.189,49 1.189,49 11.894,921 1 1 1

100,00%
03 53.843,43 53.843,431

30,00% 40,00% 30,00%
04 7.103,33 9.471,11 7.103,33 23.677,781 1 1

50,00% 50,00%
05 2.119,35 2.119,35 4.238,691 1

10,00% 20,00% 20,00% 50,00%
06 10.844,10 21.688,20 21.688,20 54.220,51 108.441,021 1 1 1

17.669,36 33.260,22 85.943,81 24.997,04 54.220,51 216.090,94

17.669,36 50.929,58 136.873,39 161.870,43 216.090,94 216.090,94

8,18% 15,39% 39,77% 11,57% 25,09%

8,18% 23,57% 63,34% 74,91% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

INSTALAÇÃO DE COMBATE A 
INCÊNDIO
INSTALAÇÃO SANITÁRIA

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÃO DE 
TELECOMUNICAÇÃO

% ACUMULADO

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

% SIMPLES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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