
OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI
ORÇAMENTO: URBANIZAÇÃO
LOCAL:  COARI - AM

ITEM DESCRIÇÃO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS TOTAL (R$)

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01 39.982,14 39.982,14 39.982,14 39.982,14 159.928,541 1 1 1

40,00% 60,00%
02 12.307,86 18.461,79 30.769,651 1

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
03 45.689,89 45.689,89 45.689,89 45.689,89 182.759,561 1 1 1

100,00%
04 29.811,00 29.811,001

85.672,03 85.672,03 97.979,89 104.133,82 29.811,00 403.268,75

85.672,03 171.344,05 269.323,94 373.457,75 403.268,75 403.268,75

21,24% 21,24% 24,30% 25,82% 7,39%

21,24% 42,49% 66,79% 92,61% 100,00% 100,00%% ACUMULADO

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

% SIMPLES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTACIONAMENTO 

CALÇADAS DE ACESSO 

MURO E CERCA

 JARDINAGEM
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