CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Contratagao de empresa para execugéo da reforma e da adequagao dos DATA : 11/01/2019 BDI : 22,23%
l espagos da Faculdade de Odontologia e seus ambientes internos da FONTE VERSAO HORA MES REF.
Universidade Federal do Amazonas -
I - — —— SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 116,78%  7314%  09/2018
t E r r a p E " a LOCAL: Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur . X
CONSTRUCOES Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM COMPOSICOES PROPRIAS
CLIENTE: FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626
/0002-97
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
. . 25,00 30,00 45,00 100,00
1 LABORATORIO DE PROTESE 01 95.872,38
23.968,10 28.761,71 43.142,57 95.872,38
. . 25,00 60,00 15,00 100,00
2 LABORATORIO DE PROTESE 02 34.633,06
8.658,27 20.779,84, 5.194,95 34.633,06
. o 25,00 30,00 45,00 100,00
3 LABORATORIO DE DENTISTICA 63.990,64
15.997,66 19.197,19 28.795,79 63.990,64
4 LABORATORIO DE MATERIAIS 28.957 24 25,00 60,00 15,00 100,00
DENTARIOS Y 7.064,31 16.954,34 4.238,59 28.257,24
5 30,00 70,00 100,00
5 SALA DE E?TUDOS DE POS 26.606,41
GRADUACAO 7.981,92 18.624,49 26.606,41
. o 30,00 70,00 100,00
6 LABORATORIO MULTIMIDIA 21.065,70
6.319,71 14.745,99 21.065,70
7 REPROGRAFIA / INFORMATICA / 7 963.37 100,00 100,00]
COORDENAGCAO ADMINISTRATIVA D 7.963,37 7.963,37
B 100,00 100,00
8 SALA DE PRONTUARIOS 503,02
503,02 503,02
. 100,00 100,00
9 HIGIENIZACAO / ARMAZENAMENTO 6.653,86
6.653,86 6.653,86
~ . 15,00 25,00 60,00 100,00
10 INSTALACOES ELETRICAS 24.329,25
3.649,39 6.082,31 14.597,55 24.329,25
70,00 30,00 100,00
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 12.177,00
8.523,90 3.653,10 12.177,00
~ 50,00 50,00 100,00
12 COMBATE A INCENDIO 5.866,70
2.933,35 2.933,35 5.866,70
~ 25,00 41,00 34,00 100,00
13 ADMINISTRACAO DE OBRAS 28.563,60
7.140,90 11.711,08 9.711,62 28.563,60
89.304,16 146.444,16 120.733,91
356.482,23 356.482,23
89.304,16 235.748,32 356.482,23
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Daniel Nascimento de Aimeida—

Séclo Diretor
CPF: 343.962.412-91

MADA CONSTRUGOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO LTDA - EPP
RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO, 592 SANTO AGOSTINHO MANAUS AMAZONAS

FONE: (92) 3304-3032 / 991148731

Email: terraplena_construcoes@hotmail.com




