RESIDÊNCIA DO ESTUDANTE - MANAUS

CRONOGRAMA :Fisico- Financeiro 4 - URBANIZAÇÃO

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	%	SUBTOTAL
30	ESTACIONAMENTO						23.870,06	23.870,06	71.610,18	94,8%	119.350,30
							20,00%	20,00%	60,00%		
31	PAISAGISMO								6.529,15	5,2%	6.529,15
									100,00%		
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	23.870,06	23.870,06	78.139,33		
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	-	23.870,06	47.740,12	125.879,45	100%	125.879,45

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2017

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG:1796068-1